

Baustand neues LF 20/16

(Ersatzbeschaffung für LF 16/12)

1. Fahrgestell: MAN TGM 13.290 BL 4x4 - fertig beim Ausbauer
2. Aufbau: Josef Lentner GmbH
- **Update 26.08.2010**: Innenausbau des Aufbaus läuft auf vollen Touren, Kabine fertig
3. Beladung:
- Vollständig beim Aufbauer angeliefert

Auslieferungstermin: 29.09.2010 - Informationsstand: 15.09.2010

Bilder zum Fahrzeug vom 29.06.2010:



Bilder zum Fahrzeug vom 22.07.2010:



Bilder zum Fahrzeug am 15.09.2010 (Rohbauabnahme)

